

Dodatok č. 1
ZMLUVA O DIELO 01/10/2021
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Pušovce
Sídlo: Pušovce 14, 082 14 Pušovce
IČO: 00327654
DIČ: 2021225690
Štatutárny zástupca: Ján Namešpetra – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ján Namešpetra – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických:
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK58 0200 0000 0045 0808 5058
Tel.: 0911789088
E-mail: obecpusovce@gmail.com
Webová stránka: <https://www.obecpusovce.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EKOMOS s.r.o.
Sídlo: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
IČO: 31662340
DIČ: 2020520315
IČ pre DPH: SK2020520315
Zapísaný: v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, číslo vložky: 784/P

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Vongrej - konateľ
doc. Ing. Peter Skok, CSc. – konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach technických: Ing. Jaroslav Vongrej - konateľ
doc. Ing. Peter Skok, CSc. – konateľ

Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK18 0200 0000 0038 0238 8856
Tel/fax: 051 7723625
E-mail: office@ekomos.sk
Webová stránka: www.ekomos.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK II

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo 01/10/2021 zo dňa 26.10.2021 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XIX., ods. 20.6 zmluvy, predmetom ktorého je odstránenie administratívnej chyby v ponuke zhotoviteľa.

2.2 Mení sa ČLÁNOK VII bod 7.6 nasledovne:

Ruší sa:

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

63 450,84 € bez DPH, slovom šesťdesiattritisícštyristopäťdesiat eur osemdesiatštyri centov

12 690,17 € DPH 20%, slovom dvanásťtisícšesťstodeväťdesiat eur sedemnásť centov

76 141 ,01 € s DPH, slovom sedemdesiatšesťtisícstoštyridsaťjeden eur jeden cent

Nahrádza sa novým znením:

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

63 379,02 € bez DPH, slovom šesťdesiattritisícristosedemdesiatdeväť eur dva centy

12 675,80 € DPH 20%, slovom dvanásťtisícšesťstosedemdesiatpäť eur osemdesiat centov

76 054,82 € s DPH, slovom sedemdesiatšesťtisícpäťdesiatštyri eur osemdesiatdva centov

ČLÁNOK III

Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a súčasne kumulatívnym splnením ďalších podmienok: účinnosť nadobudne dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom nenávratného finančného príspevku a dňom právoplatného schválenia Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom.

3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpise Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a dve vyhotovenia dostane Objednávateľ.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Pušovciach

V Prešove

Dňa 16.03.2022

Dňa 15.3.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ján Namešpetra – starosta obce

doc. Ing. Peter Skok – konateľ spoločnosti
Ing. Jaroslav Vongrej – konateľ spoločnosti

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- **príloha č. 1:** nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby